

## **Harmonogram přípravy PRV ve IV. Q 2013 a I. - II. Q 2014**

### **Úroveň ČR**

#### **Zpracování programového dokumentu PRV 2014 - 2020**

- Doplnění intervenční logiky o ukazatele a jejich kvantifikaci (předběžně – bude upraveno v závislosti na konsolidovaném rozpočtu) (prosinec 2013)
- Konsolidace struktury PRV (výběr opatření/podopatření) v závislosti na projednávání s nevládními organizacemi (prosinec 2013)
- Návrhy systému finančních toků, koncept finančních tabulek (prosinec 2013)
- Návrh systému implementace (řídící orgán, platební agentura apod.) (leden 2013)
- Posouzení SEA (leden 2014)
- Zpracování doporučení z III. fáze ex-ante hodnocení (leden 2014)
- Vnitřní připomínkové řízení a návazné projednání poradou ministra zemědělství (leden 2014)
- Meziresortní připomínkové řízení (únor 2014)
- Veřejné projednání koncepce PRV v rámci SEA (únor 2014)
- Předložení PRV vládě ke schválení (březen 2014)
- Průběžně – strukturální úprava programového dokumentu dle poskytnutých vodítek EK a technických konzultací s EK a veřejného projednávání s partnery

#### **Příprava systému pro implementaci PRV**

- Posouzení kapacity lidských zdrojů, ustavení řídicího orgánu PRV 2014-2020 a začlenění řídicího orgánu PRV v organizačním řádu schématu MZe (I. Q 2014)
- Příprava systému administrace a kontroly v rámci platební agentury včetně nastavení elektronického systému pro sběr, uchování, vyhodnocení a reporting dat (I. Q 2014)
- Akreditace platební agentury, případně řídicího orgánu (I. Q 2014)
- Ustanovení certifikačního orgánu (I. Q 2014)
- Komunikační plán (I. Q 2014)

#### **Příprava prováděcích předpisů pro poskytnutí dotace**

- Vypracování Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty plánovaných opatření (I. Q 2014)
- Příprava a projednání nařízení vlády pro nároková opatření (I. Q 2014)

### **Úroveň EU**

- Schválení základních právních předpisů (IV. Q 2013)
- Projednávání prováděcích předpisů a vodítek EK v rámci jednání Výboru pro rozvoj venkova, Expertního výboru pro hodnocení PRV a Expertní skupiny pro delegované akty (průběžně)
- Technické konzultace k nastavení PRV (průběžně)
- Předložení PRV ke schválení EK (současně s Dohodou o partnerství a ostatními programovými dokumenty spadajícími do Společného strategického rámce) (II. Q 2014)